

2022. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. tervezett eseményei vonatkozásában 3.	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - NKOH	2022. I. né.	2023. I. né.
Szünetmentes tápegységek beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. I. né.	2022. II. né.
NAS beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. I. né.	2022. II. né.
3 db hálózati multifunkcionális nyomtató beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. I. né.	2022. IV. né.
NIR továbbfejlesztés - fejlesztői szolgáltatás beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. I. né.	2024. II. né.
Fortigate tűzfal licenz beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. II. né.	2022. III. né.
Projektor beszerzése	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. II. né.	2022. III. né.
Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. tervezett eseményei vonatkozásában 4.	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - NKOH	2022. II. né.	2023. I. né.
Windows Server licenz beszerzés	műszaki leírás szerint	nemzeti	központosított közbeszerzés - DKÜ	2022. IV. né.	2022. IV. né.